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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

gg

FASE 1

CANTIERIZZAZIONE

ALA EST

MONTAGGIO PONTEGGIO 

RIMOZIONE COPERTURA E 

LATTONERIE DA RIMUOVERE

FORMAZIONE NUOVA 

SOTTOSTRUTTURA E POSA NUOVA 

COPERTURA

NUOVE LATTONERIE 

IMPERMEABILIZZAZIONI E MODIFICA 

SCARICHI COPERTURA PIANA

RIPRISTINO SOTTOGRONDA  

TINTEGGIATURA FACCIATA E 

SISTENAZIONI ESTERNE

SMONTAGGIO PONTEGGIO 

CORPO CENTRALE

MONTAGGIO PONTEGGIO 

RIMOZIONE COPERTURA E 

LATTONERIE DA RIMUOVERE

FORMAZIONE NUOVA 

SOTTOSTRUTTURA E POSA NUOVA 

COPERTURA

NUOVE LATTONERIE E 

IMPERMEABILIZZAZIONI

RIPRISTINO SOTTOGRONDA  

TINTEGGIATURA FACCIATA E 

SISTENAZIONI ESTERNE

SMONTAGGIO PONTEGGIO 

FASE 2 

MONTAGGIO PONTEGGIO 

RIMOZIONE COPERTURA E 

LATTONERIE DA RIMUOVERE

FORMAZIONE NUOVA 

SOTTOSTRUTTURA E POSA NUOVA 

COPERTURA

NUOVE LATTONERIE 

IMPERMEABILIZZAZIONI E MODIFICA 

SCARICHI COPERTURA PIANA

RIPRISTINO SOTTOGRONDA  

TINTEGGIATURA FACCIATA E 

SISTENAZIONI ESTERNE

SMONTAGGIO PONTEGGIO 

Smobilizzo cantiere

Comune di Segrate (MI)
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Cronoprogramma dei lavori

SETTIMANE SETTIMANE SETTIMANE

MESE MESE MESE

INDICAZIONE DEI LAVORI

1 2 10 11

85 90

13

78

123 4 5 6 7 9

8 15 22 29 36 43

8

50 57 64 71




