
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

COMUNE DI VERNATE 

Piazza IV Novembre, 2 

20080 Vernate (MI) 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

ALLARGAMENTO DEL CALIBRO STRADALE EX SP 163 NEL 
TRATTO COMPRESO FRA VERNATE E CASCINA RESTA CON 

ANNESSA PISTA CICLO-PEDONALE 

OGGETTO 

CRONOPROGRAMMA 

data: DICEMBRE 2018 

IL PROGETTISTA 

ING. SEBASTIANO MOIOLI  

VIA SAN JESUS 6 –  24027 NEMBRO (BG)  

Tel. 035.52.29.49 -  Fax 035.47.01.73 - e-mail: ingegneria@sebastianomoioli.it 

DOCUMENTO 

L 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ANTONIO ZAPPA 
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1
APPRESTAMENTO AREA DI CANTIERE (segregazione area cantiere, segnaletica, servizi igienico 
assistenziali, impianti di cantiere)

2 SCAVO PER FORMAZIONE ATTRAVERSAMENTO CAVO CERRO

3 OPERE STRUTTURALIIN C.A. PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO CAVO CERRO

4 SCAVI PER FORMAZIONE CASSONETTO STRADALE E POSA POSA TUBAZIONI

5
REALIZZAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (posa tubazioni in polietilene; 
posa caditoie e pozzetti ispezione)

7 PREIDSPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (posa di corrugato, pozzetti ispezione)

8
SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONE STRADALE (massicciata in materiale arido riciclato, posa di 
cordoli in calcestruzzo pista cilcabile)

9 PAVIMENTAZIONE STRADALE (fondazione stradale massicciata bituminosa, tappetino di usura)

10 POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA (guard-rails), PARAPETTI, RECINZIONI

11 FORMAZIONE CANALE IRRIGUO E SCOGLIERE IN MASSI CICLOPICI

12 FORMAZIONE ECODOTTO

13 OPERE A VERDE (fornmazione di prato,messa a dimora di painte)

14 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
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TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 180 giorni naturali e consecutivi 


