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Committente: Comune di Segrate via I Maggio 12 – 20054 Segrate 

 

Realizzazione di n.4 impianti fotovoltaici connessi alla rete 

elettrica di E-Distribuzione per utilizzo dell’energia prodotta in 

autoconsumo diretto ed autoconsumo a distanza.  

Potenza complessiva 471,33 kWp. 

 

Cronoprogramma delle opere rev.02 

 

06/05/25 
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Richiesta di connessione alla rete -ITER SEMPLIFICATO

Approntamento Cantiere, posa e collaudo linea vita

Posa struttura di supporto Moduli

Posa Moduli Fotovoltaici, cablaggio stringhe, quadri DC e inverter

Posa cavi e quadri ele lato CA e collegamento alla rete esistente

Smontaggio ponteggi

Connessione alla rete e-Distribuzione

Cronoprogramma Realizzazione Impianto Fotovoltaico Centro Civico Redecesio
Potenza nom. 45,00 [kWp] - Durata delle attività in giorni
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Richiesta di connessione alla rete - ITER SEMPLIFICATO

Approntamento Cantiere, posa e collaudo linea vita

Posa struttura di supporto Moduli

Posa Moduli Fotovoltaici, cablaggio stringhe, quadri DC e inverter

Posa cavi e quadri ele lato CA e collegamento alla rete esistente

Smontaggio ponteggi

Connessione alla rete e-Distribuzione

Cronoprogramma Realizzazione Impianto Fotovoltaico Centro Civico Giuseppe Verdi
Potenza nom. 19,20 [kWp] - Durata delle attività in giorni
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Richiesta di connessione alla rete - iter ordinario richiesta preventivo già presentata

Approntamento Cantiere, posa e collaudo linea vita

Posa struttura di supporto Moduli

Posa Moduli Fotovoltaici, cavi, cablaggio stringhe, quadri DC e inverter

Posa cavi e quadri ele lato CA in BT

Realizzazione Cabina MT

Smontaggio ponteggi

Connessione alla rete E-Distribuzione

Cronoprogramma Realizzazione Impianto Fotovoltaico Scuola Media Leopardi
Potenza nom. 370 [kWp] - Durata delle attività in giorni
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Richiesta di connessione alla rete -ITER ORDINARIO

Approntamento Cantiere

Smontaggio impianto esistente

verniciatura pensilina

Posa struttura di supporto Moduli

Posa Moduli Fotovoltaici, cablaggio stringhe, qaudri DC e inverter

Posa cavi e quadri ele lato CA e collegamento alla rete esistente

Smontaggio ponteggi

Connessione alla rete e-Distribuzione

Cronoprogramma Realizzazione Impianto Fotovoltaico Comando Polizia Locale
Potenza nom. 35,00 [kWp] - Durata delle attività in giorni
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