



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO – UFFICIO LAVORI URBANIZZAZIONI

CENTRO CIVICO MILANO DUE – PROGETTO RIFACIMENTO COPERTURA E RETE FOGNARIA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA e RUP

*Direttore Settore
Arch. Maurizio Rigamonti*

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Comune di Segrate (MI)
Rifacimento manto di copertura e Manutenzione straordinaria rete fognaria - Centro Civico Milano 2
Cronoprogramma dei lavori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INDICAZIONE DEI LAVORI	MESE				MESE				MESE				
	SETTIMANE				SETTIMANE				SETTIMANE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
gg	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	90
FASE 1													
CANTIERIZZAZIONE	█	█	█										
COPERTURA													
MONTAGGIO PONTEGGIO		█	█	█									
RIMOZIONE COPERTURA E LATTONERIE			█	█	█	█	█	█					
FORMAZIONE NUOVA SOTTOSTRUTTURA E POSA NUOVA COPERTURA					█	█	█	█	█	█			
NUOVE LATTONERIE								█	█	█			
RIPRISTINO SOTTOGRONDA TINTEGGIATURA FACCIATA E SISTEMAZIONI ESTERNE							█	█	█	█			
SMONTAGGIO PONTEGGIO									█	█			
FOGNATURA													
REALIZZAZIONE BOCHE DI LUPO					█	█	█						
RIMOZIONE VECCHIA RETE						█	█						
FORMAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA						█	█	█	█	█			
PULIZIA E SISTEMAZIONE										█			
ILLUMINAZIONE ESTERNA													
RIMOZIONE VECCHI CORPI ILLUMINANTI										█			
INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADE										█	█		
SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE											█		