

# ALLEGATO "A"

**Comune di SEGRATE**

Provincia di MI

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI QUARTIERE NOVEGRO - CIG  
Z1028C4AF7

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SEGRATE.

**CANTIERE:** VIA UGO FOSCOLO, SEGRATE (MI)

FAGNANO OLONA, 01/07/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(ING. CASTIGLIONI EGIDIO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIGAMONTI ARCH. MAURIZIO)

**ING. CASTIGLIONI EGIDIO**

VIA MAURO VENEGONI, 144/M  
21054 FAGNANO OLONA (VA)  
Tel.: 347.4265793 - Fax: --  
E-Mail: [ing.egidiocastiglioni@gmail.com](mailto:ing.egidiocastiglioni@gmail.com)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Nome attività                                                           | Durata | 16 Set 19 | 23 Set 19 | 30 Set 19 | 07 Ott 19 | 14 Ott 19 | 21 Ott 19 | 28 Ott 19 | 04 Nov 19 | 11 Nov 19 | 18 Nov 19 | 25 Nov 19 | 02 Dic 19 | 09 |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|
|                                                                         |        | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        | 26        | 27        | 28        | 29        | 30        | 01        | 02        | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Taglio di arbusti e vegetazione in genere                               | 4 g    | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere              | 4 g    | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere             | 1 g    | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Scavo a sezione obbligata (scavo per formazione vialetti)               | 6 g    |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Formazione di sottofondo in misto granulare (sottofondo e geotessu'     | 5 g    |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Posa di pavimenti per esterni in pietra (autobloccanti)                 | 8 g    |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Scavo a sezione obbligata (preparazione sottofondo area giochi)         | 4 g    |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (aree giochi)         | 9 g    |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Posa di pavimentazione antitrauma per esterni (aree giochi)             | 7 g    |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Scavo a sezione obbligata (irrigazione)                                 | 4 g    |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato           | 8 g    |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Rinterro di scavo eseguito a mano (irrigazione)                         | 3 g    |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Installazione di casetta prefabbricate comprensivo di preparazione a    | 24 g   |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Scavo a sezione obbligata (illuminazione)                               | 4 g    |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Impianto di illuminazione                                               | 5 g    |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Installazione di corpi illuminanti                                      | 4 g    |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Rinterro di scavo eseguito a mano (illuminazione)                       | 2 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Installazione di giochi per cani                                        | 7 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |    |    |    |    |    |    |
| Formazione di tappeto erboso                                            | 8 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    | Z1 |    |
| Messa a dimora di piante                                                | 8 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    | Z1 |    |
| Installazione di giochi per bambini                                     | 3 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Scavo a sezione obbligata (bagno in muratura)                           | 2 g    |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (bagni in murat       | 4 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di muri in blocchi di cls alleggerito (bagni in muratura) | 4 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |           |    |    |    |    |    |    |
| Montaggio di copertura in lamiera grecata (bagni in muratura)           | 1 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Z1        |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia generale dell'area di cantiere                                  | 2 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Smobilizzo del cantiere                                                 | 2 g    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
|                                                                         |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
|                                                                         |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| <b>LEGENDA Zona:</b>                                                    |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
| Z1 = ZONA UNICA                                                         |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
|                                                                         |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |
|                                                                         |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |    |    |    |    |    |    |

