

Lavorazione	1° Mese				2° Mese			
	01	02	03	04	05	06	07	08
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FELICE - 1A STRADA								
Allstimento di cantiere	■							
Demolizioni/rimozioni	■	■	■	■				■
Assistenze edili				■	■	■	■	
Impianto idrico sanitario				■	■	■	■	
Impianto elettrico							■	■
Posa rivestimenti						■	■	
Posa serramenti esterni	■	■	■					■
Posa serramenti interni								■
Tinteggiature/imbiancature								■
Smobilizzo del cantiere								■
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FELICE - 9A STRADA								
Allstimento di cantiere	■							
Demolizioni/rimozioni	■	■	■	■				■
Assistenze edili				■	■	■	■	
Impianto idrico sanitario				■	■	■	■	
Impianto elettrico							■	■
Posa rivestimenti						■	■	
Posa serramenti esterni	■	■	■					■
Posa serramenti interni								■
Tinteggiature/imbiancature								■
Smobilizzo del cantiere								■

- LEGENDA**
- Settimane di lavoro
 - Fasi di lavoro
 - Fermo cantiere

In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possono compromettere la propria sicurezza e quella degli altri operatori. Operare sempre in posizione stabile. Provvedere periodicamente alla verifica della funzionalità e dell'efficienza delle macchine, impianti e attrezzature di cantiere.

È fatto obbligo a tutte le imprese/ditte esecutrici mantenere l'area di lavoro pulita e sgombra di materiali che potrebbero essere di ostacolo alle normali lavorazioni. Identicamente devono essere lasciate in efficienza tutte le misure di protezione installate in cantiere.

Il crono rappresenta solo ed esclusivamente gli effettivi giorni di lavoro previsti. Non sono considerati i fermi cantiere nei giorni di sabato e domenica, per festività o in caso di maltempo.