SN

) @

e,
e

Citta di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Sezione Amministrativo Manutenzioni

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIOASE
REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SKYFITNESS PRESSO L’AREA VERDE DI VIA BORIOLI
QUARTIERE LAVANDERIE

Appalto misto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 50/2016
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DEFINIZIONI

'operatore economico che si aggiudica il contratto di appalto oggetto
della presente procedura di gara

I’Amministrazione comunale di Segrate

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 — Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano Operativo di Sicurezza

Documento unico di regolarita contributiva
Raggruppamenti temporanei di imprese

il “Responsabile unico del procedimento” ai sensi della legge
241/1990

il dipendente del Comune di Segrate preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i
lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al
contratto
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PARTE | = PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
ART.1-OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto la creazione di un “piccolo” polo sportivo in grado di offrire piu
soluzioni per la pratica sportiva e per il benessere fisico e psico-fisico dei cittadini segratesi,
rivitalizzando un’area a verde, che ricade allinterno di un contesto territoriale piu ampio
interessato da un processo di rigenerazione urbana.
E’ prevista la realizzazione di due interventi all'interno dello stesso ambito:

- la creazione di un’area attrezzata dedicata allo Skyfitness

- la riqualificazione di un’area di playground per la pratica sportiva outdoor del calcio a 5

giocatori

cosi come descritto nella relazione tecnica descrittiva dei lavori di cui al progetto esecutivo.

| predetti interventi dovranno essere realizzati nell’area a verde sita a sud di via Borioli, di cui al
Catasto Terreni, Foglio 18 - particelle 212 e 314. In particolare, si precisa che I'area complessiva
a verde ha una superficie di circa 11.800 mq, di cui 1022 mq. circa destinati all’'attuale campo da
calcio a 5, ed € ubicata territorialmente a sud del quartiere di Lavanderie.

| OGGETTO |

| lavori, i quali dovranno avvenire sulla scorta del progetto nonché del presente Capitolato
speciale d’Appalto, si riassumono, in via non esaustiva, come di seguito elencati:

1) REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DEDICATA ALLO SKYFITNESS:
fornitura e posa attrezzi - realizzazione pavimentazione.
Tale intervento comprende:

1. fornitura e posa di n. 1 circuito per attivita a corpo libero che consenta I'utilizzo in
contemporanea di almeno 8 persone

2. fornitura e posa n. 8 macchine per fitness di cui n. 3 di tipo inclusivo per consentirne
I'utilizzo alle persone con disabilita

3. lavori di realizzazione di idonea pavimentazione antitrauma

In particolare, € richiesta la realizzazione nuova area attrezzata, costituita da due sub-aree per
'espletamento delle singole attivita di fitness (cfr relazione illustrativa).

La prima sub-area, di circa 100 mq, € dedicata alla pratica sportiva “a corpo libero”, con fornitura
e installazione di idonee attrezzature multi-esercizio, realizzate in conformita alle normative UNI
EN 1176 e rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi ai sensi del Dm 05/02/2015, che consentono
l'attivita motoria simultanea di 8 utilizzatori, installate su idonea pavimentazione antitrauma
colorata.
Di seguito le caratteristiche tecniche e dimensionali principali:

- Montanti tubolari in lega di alluminio EN A W — 6060 a sezione circolare — diam. 12 cm,

verniciato con vernici a polveri termoindurenti RAL 7016

- Barre tubolari in acciaio inox

- Pannelli sagomati in polietilene colorato

- Calotte di copertura in pvc

- Agganci in polietilene a stampo rotazionale

- Kit bulloneria zincata per assemblaggio

La seconda sub-area, realizzata anch’essa in conformita alle normative UNI EN 1176 e
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi ai sensi del Dm 05/02/2015, prevede la realizzazione di
una pavimentazione colorata con malta premiscelata a base di resine e l'installazione di n. 8
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macchine polivalenti per I'allenamento specifico, certificate per l'utilizzo di utenti con un’eta
maggiore di 14 anni.

All'interno del circuito fitness degli 8 macchinari, 3 devono essere di tipo inclusivo.

Installazione nell’intera area di cartellonistica d’'indicazione e relative descrizioni per I'esecuzione
delle attivita motorie specifiche.

Per la descrizione tecnica dei singoli macchinari e relative funzioni si rinvia alla relazione
illustrativa.

2) RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA DI PLAYGROUND PER A PRATICA SPORTIVA
TDOOR DEL CALCIO A
Tale intervento prevede:
1. il rifacimento del campo da gioco
2. la sostituzione delle attrezzature esistenti (porte e recinzioni)
3. larealizzazione di un impianto d’illuminazione dedicato

In particolare, si richiede I'esecuzione dei lavori di rifacimento del campo da calcio a 5 (il piano di
gioco e relativi accessori necessari per la pratica sportiva) e la realizzazione di un impianto
d’illuminazione dedicato nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento della
Federazione Italiana Giuoco Calcio — Divisione a 5 e nelle norme CONI per l'impiantistica
sportiva. Si evidenzia che il presente campo di calcio € censito nellAnagrafe dell'impiantistica
sportiva di Regione Lombardia con il codice identificativo ID 182111. L’obiettivo €& la
realizzazione di un impianto appartenente al livello di attivita specifica n. 1 delle norme CONI
(tipo amatoriale).

E’ richiesta altresi la realizzazione di interventi complementari per una migliore fruibilita
dell'impianto, quali:
1. sistemazione dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra I'area oggetto d’intervento e i
punti di origine dell’'utenza (parcheggio, pista ciclopedonale e fermata autobus);
2. nuova recinzione con la sola funzione di contenere le attivita di gioco; il campo sara
incustodito al fine di favorire la pratica sportiva libera a tutta 'utenza;
3. creazione di un’area esterna di sosta pavimentata e munita di arredi, quali: panchine,
cestini, portabiciclette e fontanella di approvvigionamento acqua potabile.

» CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAMPO DA GIOCO
Sulle caratteristiche tecniche del campo da gioco si precisa quanto segue.
Il campo da calcio, definito anche rettangolo di gioco, avra una misura pari a m 38x20 e sara
delimitato con linee, larghe 8 cm atte a circoscrivere l'area di gioco, le due aree di porta, il
centrocampo e i calci d’angolo.
Al centro di ciascun lato minore del campo di gioco saranno installate le porte in acciaio zincato,
verniciate a fuoco e fissate a terra con appositi sistemi di ancoraggio, delle dimensioni pari a 3
cm di larghezza e 2 m di altezza, mentre i pali avranno uno spessore di 8 cm.
La profondita delle porte dovra essere di almeno 80 cm nella parte superiore e di 100 cm in
corrispondenza del terreno.
Le porte saranno di colore bianco e le reti in nylon o altro materiale approvato e conforme.
Le suindicate strutture saranno fissate saldamente al suolo attraverso idonea attrezzatura che ne
impedisca il ribaltamento e/o il movimento.

» PAVIMENTAZIONE
Quanto alla pavimentazione da realizzare, seppur trattandosi di campo da calcio a 5 che avra
una destinazione del tutto amatoriale, essa sara realizzata con materiali aventi caratteristiche di
omologabilita di categoria 3 di cui alle norme CONI.
Nella fattispecie, il terreno di gioco sara realizzato con materiale elastomerico (cfr norme CONI
per I'impiantistica sportiva, Deliberazione n. 149 del 2008, Allegato 1; relazione illustrativa).
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La pavimentazione sara posata previa realizzazione di idoneo massetto costituito da uno strato di
fondazione in mista cementata e successivi strati in conglomerato bituminoso meglio specificati
nel computo metrico estimativo.

Fornitura e posa in opera di manto in gomma prefabbricata ed eco-compatibile comprensiva delle
segnature necessarie per campo da calcio a 5 e area tecnica - TIPO Sportflex o similari - M 6
mm, realizzata con due diversi strati, vulcanizzati insieme, utilizzando processi e tecnologie che
assicurano le caratteristiche biomeccaniche e fisiche che dovranno restare costanti per tutta la
vita utile del prodotto.

Strato superiore:

La durezza shore dello strato superiore sara maggiore rispetto a quella dello strato inferiore. Lo
strato superiore fornisce I'elasticita e la trazione in condizioni di asciutto e bagnato. La miscela
dello strato di usura comprendera granuli di gomma pre-vulcanizzati dello stesso colore della
pasta a base di gomma circostante. Lo strato dovra garantire un adeguato rimbalzo della palla e
nel contempo dovra resistere allimpatto degli agenti atmosferici piu severi.

Strato inferiore:

Lo strato inferiore sara costituito da una costruzione geometrica a forma di cialda, deformabile in
due dimensioni, che fornisca ammortizzazione e recupero dell'energia.

Il comodo strato inferiore garantira una serie di caratteristiche volte a costituire geometrie che si
deformano garantendo una migliorata deflessione verticale e un migliore supporto laterale,
aumentando al tempo stesso l'assorbimento degli urti (>25% in 11 mm di spessore).

Composizione principale prodotto — tipo Sportflex M o similari:

Il prodotto sara conforme al regolamento europeo REACH (Registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), che riguarda la produzione e l'uso di
sostanze chimiche in base ai potenziali impatti negativi sulla salute umana o sull'ambiente.

Il prodotto dovra essere privo di sostanze chimiche che potrebbero causare effetti nocivi per la
salute umana o per l'ambiente. Il prodotto dovra essere classificato da un laboratorio
indipendente come Rifiuto Non Pericoloso con il Codice CER 170203 (plastica) secondo il
Catalogo Europeo dei Rifiuti. Il prodotto dovra essere fabbricato in conformita alla certificazione
UNI EN ISO 9001. Lo stesso dovra essere certificato in conformita alla norma EN14877-
multisport all'esterno (KA>25% per 11 mm di spessore).

La superficie della pavimentazione sara piana, liscia e senza alcuna asperita. Sara ammessa
una pendenza massima pari allo 0,5% nella direzione degli assi.

Di seguito si riassumono le caratteristiche essenziali che la pavimentazione dovra garantire:
Assorbimento agli urti

Non deformabilita

Massima restituzione di energia

Attrito uniforme

Antiscivolo

Resistenza all'usura

Perfetto rimbalzo della palla

Tenuta dei colori

Minima manutenzione

CoNokhwNE

Resta inteso che le suddette descrizioni sono da intendersi di carattere generale e che le
suindicate caratteristiche dovranno essere garantite e certificate con apposita documentazione
tecnica approvata sulla base della normativa specifica.

Particolare attenzione dovra essere posta per il sistema di drenaggio al fine di evitare la
formazione di ristagni d’acqua e/o di ghiaccio durante il periodo invernale. Pertanto sara
indispensabile predisporre idonea pendenza per il deflusso delle acque meteoriche verso l'area a
prato esterna.
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» SISTEMI DI CONTENIMENTO — RECINZIONI (fornitura e posa)
Quanto ai sistemi di contenimento — recinzioni, I'intervento prevede anche la fornitura e la posa in
opera di opportune recinzioni e sistemi di contenimento (dette voliere) per una lunghezza
complessiva di circa 150 m.
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni e fornitura:
Fornitura e posa in opera di recinzione composta da Rete perimetrale h: 250 cm in grigliato
plastificato — colore verde RAL 6005 - con filo grosso 4,2mm (per lati corti) e 3,5mm (per lati
lunghi), fissata su pali in acciaio zincato h: 250 cm f.t. - diam 60mm.
Fornitura e posa in opera di Rete perimetrale con altezze da 250 cm a 600 cm in rete di nylon
maglia 10x10 h400 cm posata su pali in acciaio zincato h: 600 cm f.t. — diam. 60 mm
Fornitura e posa in opera di rete nylon copertura cielo (voliera) - maglia 10x10 cm dimensioni
30,50x8,00 m — qg.ta: 2.
| pali, comprensivi di plinti di fondazione saranno posati ad un’interdistanza di 2.5/7,50 m circa
(vedasi elaborato grafico di dettaglio).
Le reti saranno messe in tensione mediante fili pretensionatori, fili di legatura e tiranti per ogni
traccia.

» IMPIANTO ILLUMINAZIONE
E’ richiesta la realizzazione di un impianto d’illuminazione ex novo, le cui caratteristiche
illuminotecniche dovranno rispettare i parametri riportati nella tabella rappresentata nella
relazione illustrativa (con riferimento alle norme CONI, tabella B). In particolare, & previsto un
illuminamento medio pari a 119 lux (cfr Relazione illustrativa).

a) DESCRIZIONE TECNICA DELLIMPIANTO
Si precisa che esso deve essere costituito da:

- n. 4 pali rastremati di altezza max=10 m f.t. — diametro base 152 mm diam. cima palo 60
mm - realizzati in lamiera d’acciaio S235JR (EN10219-01) e zincati a caldo conformemente
alle norme UNI EN ISO 1461 e certificati in conformita alla norma UNI EN 40-5 e norme
collegate, completi di asola morsettiera, taschina di messa a terra, asola ingresso cavi, con
trattamento di zincatura a caldo per immersione completi di portella e morsettiera (e porta
fusibile) e staffe testa palo dritta L. cm 100 per alloggiamento proiettori;

- n. 8 proiettori a Led — tipo Lizard 200W/10v — IP 65 con moduli incorporati per la gestione
remota degli orari di accensione e spegnimento dell’impianto. Nella fornitura € compreso
anche il sistema di comando da remoto e relativo apposito software;

- realizzazione di plinti di fondazione in C.A. prefabbricati - specificatamente dimensionati
per i sostegni previsti e posti in opera a fondo scavo, adeguatamente sagomati alla base al
fine di aumentare la superficie resistente di appoggio su terreno. A posa conclusa il volume
di scavo rimanente sara riempita con terreno di maggiore compattezza rispetto a quello
presente per offrire ulteriore resistenza nella superficie perimetrale la fondazione;

Il dimensionamento della fondazione sara elaborato a cura dellimpresa appaltatrice nel rispetto
del “D.M. LL.PP. del 14/01/2008 Norme tecniche per i calcoli, I'esecuzione ed il collaudo delle
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".

Per quanto concerne il posizionamento dei pali rastremati e i relativi proiettori illuminanti, se ne
prevede la localizzazione sui lati lunghi, a ridosso del campo nella fascia perimetrale, all’esterno
della nuova recinzione.

Si rinvia alla relazione tecnica la sintetica illustrazione degli elementi strutturali, schema di
posizionamento e schema illuminante previsti.

b) IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE (progettazione e realizzazione)
Sara a carico dellimpresa appaltatrice 'onere della progettazione e realizzazione di impianto
elettrico di alimentazione, ai sensi delle normative vigenti, specifiche e generali.
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L’impianto sara costituito da apposito quadro elettrico generale ubicato in posizione indicata negli
elaborati grafici.

L’armadio sara di tipo SMC, VTR o termoplastico atto a resistere alle sollecitazioni meccaniche,
elettriche e termiche, nonché agli effetti di un'umidita relativa del 95%.

La segregazione realizzata con controporta trasparente tale da evitare il contatto diretto con parti
in tensione degli apparati di alimentazione a seguito dell'apertura della porta dell'armadio.

Il quadro prevedera: sezionatori generali (QGT); Interruttori (QP) in numero uguale a quello dei
proiettori dotati di relé magnetotermici per la protezione dei proiettori e dei gruppi di
alimentazione.

Gli interruttori bipolari dovranno soddisfare la norma CElI EN 60947-2 e avere corrente nominale
correlata con la corrente assorbita e con la portata dei cavi uscenti.

Gli interruttori saranno dimensionati in modo che non si producano interventi intempestivi all'atto
dell'accensione; Interruttori di protezione circuiti ausiliari magnetotermici bipolari secondo la
norma CEIl EN 60947-2; Morsettiere di ingresso e uscita; Gruppi di alimentazione dei proiettori.

Dovra essere realizzata una nuova linea di alimentazione dal quadro elettrico generale, o quadro
di comando fino alla terminazione dei pali (proiettori), attraverso la fornitura e la posa in opera di
cavo elettrico penta-polare FG 16 tipo FG70R - sezione di 10mmg.

Inoltre dovra essere realizzato l'impianto di terra dimensionato per garantire la protezione contro i
contatti diretti e indiretti. Poiché si prevede l'installazione di proiettori in classe d’isolamento 1 per
realizzare la protezione delle persone dai contatti indiretti occorre collegare le masse
dellimpianto a terra e proteggere i circuiti di alimentazione con interruttori automatici differenziali
in modo che risulti conforme alla normativa vigente (verifica Rt/ldn - dove Rt € la resistenza di
terra dell'impianto e ldn & la corrente differenziale nominale dell'interruttore) e infine collegare le
masse estranee all'impianto di terra. L'impianto di terra sara unico e composto dai seguenti
elementi:

- dispersore

- collettore di terra

- conduttori di protezione

- conduttori di equipotenzialita

- conduttore di terra.

RIEPILOGO DELLE MACRO-ATTIVITA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO
D’ILLUMINAZIONE:
redazione di apposito progetto illuminotecnico secondo le specifiche indicate nei
regolamenti per I'impiantistica sportiva (norme CONI) — vedi tab. b) di riferimento e relativi
progetti impianto elettrico e di messa a terra
- scavo a sezione obbligata per la posa in opera di plinti di fondazione pali rastremati
- posa in opera dei plinti di fondazione in C.A.
- rinterri e riempimenti
- posa in opera mediante autogru di pali rastremati in acciaio zincato
- posa in opera di tubazione corrugata e relativi cavi di alimentazione, nonché linea elettrica
verticale per alimentazione proiettori — sezione cavi 5 x 10 mm2 linea principale e 3x4mm?2
proiettori su pali
- installazione quadro elettrico di comando
- installazione proiettori a testa palo, collegamenti e cablaggi elettrici
- prove di funzionamento e collaudo

| INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

Per quanto concerne le interferenze con i sottoservizi esistenti, non sono contemplate opere di
particolare entita che possano pregiudicare l'integrita delle infrastrutture esistenti.
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Comunque, durante I'esecuzione delle lavorazioni di demolizione di manufatti esistenti, quali:
marciapiedi, dossi, scavi per lo spostamento della rete di smaltimento acque meteoriche,
dovranno essere attuate le necessarie misure per la verifica preventiva di eventuali sottoservizi.

Nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare gli interventi di cui
sopra finiti a perfetta regola d’arte.

|INDICAZIONI PRESTAZIONALI: specifiche delle opere generali ed opere specializzate

Le lavorazioni relative alle opere di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie
di cui all'allegato A del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

lavorazioni categoria %
Opere edili/pavimentazione esterna 0G 3 24,93
Opere di arredo urbano 0S 24 70,15
Opere elettriche per l'illuminazione 0OG 10 4,92

L’appaltatore dovra possedere le necessarie competenze e qualificazioni.

| DURATA DELL’APPALTO |

L’appalto avra una durata di 60 giorni (sessanta giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori.

| CORRISPETTIVO |
L'importo stimato dell’'appalto ammonta all'importo complessivo di € 270.600,00, come di seguito
specificato:

Quadro economico Importi iva esclusa
base d'asta 214.612,95 €

di cui:

riqualificazione campo di calcio 151.166,57 €

realizzazione area skyfitness 53.529,68 €

opere complementari 9.916,70 €
oneri della sicurezza 6.438,39 €

221.051,34 €

Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA sui lavori 10% 22.105,13 €
imprevisti 10.250,17 €
compenso incentivante 4.421,03 €
contributo A.N.AC 225,00 €
compenso professionista sicurezza 12.180,48 €
assicurazione progettisti 300,00 €
arrotondamenti 66,85 € 49.548,66 €
Totale 270.600,00 €

Ai sensi dellart. 23 — comma 16 — D.lgs. 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare
I'importo posto a base di gara, il costo della manodopera € stato stimato complessivamente in €
109.080,97.
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Si ribadisce che i prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore
aggiunto (IVA).

Si precisa che, sul territorio comunale non risultano presenti cave e discariche autorizzate tali da
consentire il conferimento dei materiali di risulta. L'impresa esecutrice dei lavori dovra pertanto
individuare idoneo centro di recapito nella zona. La stazione appaltante riconoscera ove
necessario I'onere di discarica derivante.

Restano escluse dall'appalto le opere che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto o in
parte ad altre ditte, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

Il contratto €& stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D. Igs 50/2016,
nonché dellart. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita. La fornitura degli attrezzi € a misura.

| prezzi indicati nel computo metrico sono stati computati attraverso l'ausilio del Prezziario
Regionale delle Opere Pubbliche, edizione 2021 listini prezzi dei singoli fornitori € sono vincolanti
in ragione dalla durata del contratto (60 giorni) anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti
nonché agli eventuali lavori in economia; in tal caso a detti prezzi si applica il ribasso percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellAppaltatore equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in

materia di appalti. L’Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto,

a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel

presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel

presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:

— il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non
abrogato

— la propria offerta

— D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato

— le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le
disposizioni del D.Igs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

— il D.M. del 7/03/2018, n. 49, “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

— le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli
operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Igs. 09.04.2008 n.81;

— Criteri Ambientali Minimi ai sensi del Dm 05/02/2015

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni,
ecc. che potranno essere emanate durante I'esecuzione e riguardino l'accettazione e l'impiego
dei materiali da costruzione e quant'altro attinente agli interventi.
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Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme vigenti in materia e debitamente
certificati.

Intimazioni e notifiche

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle lavorazioni oppure devono
essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 2
del Capitolato Generale e con le modalita di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilitd nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacita delle persone indicate nell’art.
139 c.p.c. di ricevere la naotificazione, questa avverra mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre
notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.
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PARTE Il - CLAUSOLE GENERALI
ART. 1 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le condizioni e modalita di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente Capitolato,
negli atti di gara e nell’'offerta presentata in sede di gara.

L’Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del
codice civile.

Tutti i lavori definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le
prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori, rimanendo
stabilito che I'Impresa attuera a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che la Stazione
Appaltante restera sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilita verso terzi e da qualunque
molestia giudiziaria che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare, I'Appaltatore dovra adottare tutte le cautele del caso nell’esecuzione delle opere
destinate ad assicurare il transito provvisorio durante I'esecuzione dei lavori nonché le cautele ed
i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni
circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in
contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi
rimanendo fin d'ora pattuito che I'’Appaltatore ed esso solo & responsabile degli eventuali danni
ad essi arrecati, e come tale é tenuta al loro risarcimento.

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva,
comunque, il diritto insindacabile di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, in conformita con
quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L’Appaltatore rimane responsabile dell'operato
del suo rappresentante.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la
durata dell’'appailto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore dei Lavori, la Stazione
Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
immediato del suo rappresentante, senza che cio dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo
all’Appaltatore o al suo rappresentante.

L’Appaltatore € responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dellimpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore, eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dellart. 4 del Capitolato Generale, che ha [l'obbligo di assicurare
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di
Cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
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L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei
medesimi nellimpiego dei materiali, giusto il disposto dell’art. 6 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore condurra i lavori secondo l'ordine stabilito nel programma di esecuzione dei lavori
presentato, per darli compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio della Direzione dei Lavori,
l'ordine ed il programma prescelti non siano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e alle
esigenze della Stazione Appaltante.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore si atterra alle migliori regole dell'arte, alle norme
contrattuali ed alle disposizioni che gli venissero date per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Non
verranno accreditati i lavori che, nella qualita o nella quantita o nel modo di esecuzione, non
fossero conformi alle succitate prescrizioni.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore curera la conservazione degli elementi occorrenti
per riconoscere l'opera all'epoca del collaudo, la natura e la quantita del lavoro eseguito.

In presenza di difetti di costruzione, accertati dal Direttore dei Lavori, si procedera ai sensi degli
artt. 18 e 19 del Capitolato Generale.

Spetta al Direttore dei Lavori I'accettazione dei materiali, da svolgersi sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

In particolare, devono essere rispettati i seguenti principi:

e i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita;

o il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;

¢ possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo 'accettazione del Direttore
dei Lavori;

e accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;

e non rilevanza dellimpiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata;

¢ riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da
parte del Direttore dei Lavori I'impiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di
minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell’'organo di collaudo;

e possibilita per il Direttore dei Lavori o per I'organo di collaudo di disporre prove o analisi
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla Stazione Appaltante, con
spese a carico dell’esecutore.

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante I'esecuzione dei
lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potra, con semplice
ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un
termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potra provvedere senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualitd che riterra piu opportune,
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dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in
Cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo
di costo, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione
Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’ Appaltatore ai prezzi di
contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz'altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in
contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino
eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata
dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuo.

L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della Stazione
Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel
presente Capitolato e dalle vigenti leggi.

Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalita ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potra ordinare ad altra
impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale
saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potra rivalersi, mediante trattenute, sugli
eventuali crediti del’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso
dovra essere immediatamente reintegrata.

L’Appaltatore dovra operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti oggetto di
adeguamento e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli eventuali aggiornamenti che
entreranno in vigore nel corso della durata del presente servizio.

ART. 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI E REVISIONE

| prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono senza restrizione alcuna, accettati
dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare.

Si applica l'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4, in quanto compatibile (anche in considerazione della
durata dell’appalto).

Tali prezzi sono altresi vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

Detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
guelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennita fissate dalle
tariffe vigenti

C) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti

d) perilavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie;
tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi di
cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso
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per gli oneri tutti che l'impresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente Capitolato o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo si procedera alla determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, oppure alla loro
esecuzione in economia, da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'’Appaltatore, ed approvati
dal Responsabile del Procedimento e sono soggetti al ribasso d’'asta.

Si ribadisce che la revisione dei prezzi & disciplinata ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4,
fermo restando che il contratto ha durata di 60 giorni.

ART. 3- EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere I'avvio della
prestazione contrattuale con I'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione
del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda
ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvedera
tempestivamente a comunicare all’aggiudicatario. Quest'ultimo non potra per questo avanzare
eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d’oneri e
dall’offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 —= GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, I'Appaltatore deve, successivamente alla
comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia definitiva" sotto forma di cauzione
oppure fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti
pubbilici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove |l
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento €& di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento.
Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell’'elenco speciale di cui allart. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o
prevalente, attivita di rilascio di garanzie, & necessario allegare in copia I'autorizzazione del
Ministero del’Economia e delle Finanze.
La cauzione/fideiussione é prestata a garanzia:
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno verso I'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo
massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.

L’importo della garanzia sara precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione
Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del
codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sara
possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

14



SN
=

v

Citta di Segrate

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

La garanzia dovra essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovra avere le seguenti

caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

2. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957 comma 2 del codice
civile;

3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, con
'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite del’importo garantito, e senza che il
garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni
dellinadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;

4. essere resa in favore del “Comune di Segrate”, intestata all’aggiudicatario e riportare
l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su
mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese);

5. avere validita temporale almeno pari alla durata del contratto;

6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo
di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identita, la qualifica e i poteri dello stesso
(agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della
compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata
a penna, contenente in allegato copia del documento d’identita del soggetto; in alternativa
dovra essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale
risulti I'identita, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso € legittimato a sottoscrivere il
documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del
documento, in originale o in copia autentica, attestante I'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART.5-SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni ivi previste in tema di
sospensione si applicano, in quanto e se compatibili, al presente contratto.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 6 - SUBAPPALTO
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Il subappalto é disciplinato dall’art. 105 del Codice dei contratti pubbilici.

Non vi sono prestazioni che debbono necessariamente essere eseguite dall’appaltatore, ossia le
prestazioni in oggetto possono essere eseguite integralmente da subappaltatori.

L’Aggiudicatario puo affidare in subappalto lavorazioni, servizi o forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per laffidamento
dell'appalto
b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
c. allatto dell'offerta siano stati indicati le lavorazioni o le parti di opere che si intende
subappaltare
d. il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

Il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi
vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato, trova applicazione il disposto di cui all'art.
105, comma 8, D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario €& responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

L’amministrazione non accetta il pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 7 -MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitu 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi
dell’'articolo 106, comma 12, del Codice; oltre tale limite I'Appaltatore puo richiedere la risoluzione
del contratto.

Nel caso si renda necessario una variazione o modifica del contratto durante il periodo di
efficacia, si osserva quanto di seguito:
1) Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, senza il preventivo ordine
scritto della D.L., recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla D.L. prima dellesecuzione dellopera o della
prestazione oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

2) Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1,

lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)
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dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali 0 sostanziali ai sensi dell’articolo
106, comma 4, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

3) Ai sensi dell’'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita
0 enti preposti alla tutela di interessi rilevanti

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto

€) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito lI'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

4) Nel caso di cui al comma 3 € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

5) In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, trova
applicazione I'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.

6) L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per 'ultimazione dei lavori nella
misura strettamente indispensabile.

Ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 106 — comma 2 — del D.Igs. 50/2016, ferma restando la
responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati anche a causa di errori
o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura.

ART. 8 — RESPONSABILITA

L’Appaltatore & responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatto adempimento
delle prestazioni oggetto del contratto.

E altresi, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi
natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose 0 persone e connessi
all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a
qualsiasi titolo.

E fatto obbligo allAppaltatore di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da
richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

Ai sensi dell’art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, & obbligo dell’Appaltatore
stipulare una o piu polizze assicurative annue che tengano indenne la Stazione Appaltante da
tutti i rischi di danni derivanti dall’espletamento dell'attivita di cui I'aggiudicatario si fa carico in
forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione Appaltante e preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi sino alla data di conclusione delle
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lavorazioni e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza é
onere dell’Appaltatore accendere una o piu polizze relative:

a. allassicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00
(unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;

b. allassicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dellesecuzione, per un importo per sinistro non inferiore a €
210.000,00 (euro duecentodiecimila/00).

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del cantiere (entro il termine stabilito dalla
Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni
prima dell'inizio dell’appalto)
essere riferite specificamente al contratto in questione
prevedere specificamente lindicazione che “tra _le persone si _intendono compresi i
rappresentanti del Comune di Segrate”

4. coprire lintero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

wn

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I'Appaltatore potra dimostrare
I'esistenza di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica. In tal caso, si dovra produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la
polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e
presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

L’Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante da parte della Societa Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella gia esistente e della relativa appendice), conforme
all'originale ai sensi di legge, dovra essere consegnata alla Direzione Territorio e Sviluppo
Economico — Sezione Lavori Pubblici - Mobilita, entro il limite di tempo indicato nella
comunicazione di aggiudicazione, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.
L’Appaltatore & obbligato a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, tramite
posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla
compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia
documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 - PIANI SICUREZZA

Rimangono in capo all’Appaltatore gli obblighi in materia di sicurezza per quanto attiene la
propria attivita nel’lambito del cantiere previsti allart. 97 del D.lgs. 81/2008 e l'obbligo di
presentazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 101, comma 3, del citato decreto
legislativo. Si rinvia all'elaborato dell’'Ing. Vicenzo Gesualdi agli atti dell’ufficio.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori (anche in
caso_di_consegna anticipata in_pendenza di contratto), I'appaltatore deve consegnare alla
Stazione Appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia
previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
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b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’'ultimo
sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).

Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui
alla lettera c) formano parte integrante del contratto di appalto.

L’Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica
generale specifica (D.lgs. n. 81/2008).

Il Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere
dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81,
consegnare al Direttore dei Lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della
comunicazione alla ATS e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli
addetti alla gestione dell’emergenza.

All'atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del D.Igs. 81/2008.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (piano di sicurezza sostitutivo) &
costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative e deve essere
sottoscritto, oltre che dall’Appaltatore, dal Direttore del cantiere e dal progettista del piano.
Dovra, inoltre, essere trasmesso alle Autorita competenti, preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.

L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo e con il piano operativo presentati
dall’Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere € responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore s’impegna, altresi, ad adeguare i piani alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora
questi rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque
genere dei piani, senza che cid comporti ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste
0 ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare al Responsabile del Procedimento il
nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo,
determinano la risoluzione del contratto.
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ART. 11 - PERSONALE
11.1 — INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla
prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare
di aver provveduto a quanto sopra. Dovra attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati
nelle lavorazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativi, anche nei confronti
dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono le
lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni,
in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita che, per la categoria, venga
successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile.
L’Appaltatore €&, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto.
In ogni momento la D.L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n. 133/2008;
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dellAppaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

11.2 — DOVERI DEL PERSONALE

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva del cantiere con personale tecnico idoneo,
di provata capacita ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in
relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione, in conformita alle suddette normative
vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L’Appaltatore dovra rispondere dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il
personale addetto ai medesimi.

Il Direttore Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi
nellimpiego dei materiali.

11.3 — ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA — CONDOTTA DEL CANTIERE DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore che non conduce l'esecuzione personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, in conformitd con
guanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L’Appaltatore rimane responsabile dell’'operato
del suo rappresentante.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione per
tutta la durata del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore Lavori, la Stazione
Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento
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immediato del suo rappresentante, senza che cio dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo
all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, I'aggiudicatario (se societa per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilita limitata, societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa
consortili per azioni o a responsabilitd limitata) dovra comunicare nel corso del contratto
eventuali variazioni di entitd superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora
I'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole societa
consorziate 0 associate che comunque partecipino all'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore dovra mantenere la disciplina e il buon ordine ed & obbligato a far si che il proprio
personale addetto all'esecuzione degli interventi osservi tutte le disposizioni di legge e
regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L’Appaltatore
rimane responsabile, in ogni caso, dell’operato del proprio personale.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, I'Appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, esposta in forma visibile, contenente le generalita del lavoratore e i dati
identificativi del datore di lavoro, il tutto nel rispetto dei disposti di cui al Codice della Privacy.
L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi sopradescritti devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi
del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

ART.12- OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE/COLLAUDO- CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare le aree prima che siano
completate le lavorazioni ordinate, pud procedere alla presa in consegna anticipata a condizione
che l'occupazione e 'uso delle strutture sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti
nei riguardi del’Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

ART. 13- FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell’Appaltatore comporta — ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 - lo
scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito
dell’'aggiudicazione.

Qualora 'aggiudicatario sia un’impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione
del titolare, e facolta della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi
causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del Codice dei contratti (“Procedure di affidamento in
caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie
di gestione”).

Ai sensi dell’art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora I'aggiudicatario sia un

RTI:

1. in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di
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imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale
del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo
80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi
o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve
recedere dal contratto.

2. in caso di liguidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione
giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi
altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita,
tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 14 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

Ogni qualvolta l'importo delle lavorazioni raggiungera la percentuale del 30% del valore di
aggiudicazione, il Direttore dei Lavori provvedera a redigere lo stato d'avanzamento dei lavori. Il
Direttore dei Lavori acquisisce la documentazione attestante |'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi ad ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il responsabile del procedimento, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori presentato dal
D.L., rilascia I'apposito certificato di pagamento, contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione
degli stessi (ex art 113-bis D. Lgs n. 50/2016).

Il termine di pagamento relativo ad ogni certificato di pagamento, non pud superare i 30 (trenta)
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, purché a tale data risulti
acquisito dal’Amministrazione il relativo finanziamento regionale.

In caso di sospensione dei lavori superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo, la
Stazione Appaltante disporra comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla
sospensione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di
30 giorni decorre dalla presentazione della stessa.

I pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dellart. 1666 — secondo comma — del codice
civile.

La garanzia fideiussoria predetta deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dellAppaltatore, mediante
adeguamento dellimporto garantito o altra estensione aventi gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva, al momento del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per le difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Qualora i certificati di pagamento delle rate di acconto non venissero emessi entro il termine
di cui sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi
corrispettivi calcolati al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato.
Se il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento superasse i sessanta giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.
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Qualora il pagamento delle rate di acconto non fosse effettuato entro il termine di cui sopra per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi
calcolati al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento superasse i sessanta
giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non fosse effettuato entro il termine di cui sopra per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi
calcolati al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento superasse i sessanta
giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

L’Appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari
relativi alla gestione del presente appalto

2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, entro sette giorni dalla loro accensione

3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate
agli interventi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti,
la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi

4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia
notizia dell’inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria da parte dei
soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la Stazione Appaltante
sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di
cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilita dei
flussi finanziari

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013,
I'Appaltatore emettera fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da
209 a 214.

E _obbligatorio _che ogni_fattura _elettronica_riporti il _Codice Univoco Ufficio, che &
un’informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al
Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la
fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

| dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente: Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio: UFLPIA

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fiscale del servizio di F.E.: 83503670156
Partita IVA: 01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avra luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del
competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione
della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica
inerente la regolarita contributiva.
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In caso di RTI il fatturato verra liquidato a favore dellimpresa mandataria, salvo diverso accordo
fra le parti risultante dall’atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verra sospeso dalla data
di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all’Appaltatore); tale
termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse & determinato in conformitd a quanto
disposto dall’art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalita
applicate.

| ANTICIPAZIONE DEL PREZZO |
Per quanto attiene I'anticipazione del prezzo, concedibile nella misura del 30% dell'importo, trova
applicazione I'articolo 35, comma 18, del Codice.

14.1 — INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA
CONTRIBUTIVA DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

14.2 — INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA
RETRIBUTIVA DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui allarticolo 105 del codice stesso, impiegato
nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’
Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del codice.

ART. 15 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori opera sulla base delle disposizioni ricevute dal Responsabile unico del
procedimento (RUP), necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore Lavori & tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza

richiesta dall’attivita esercitata ex art. 1176 - comma 2 — del Codice Civile e ad osservare |l
canone di buona fede ex art. 1375 Codice Civile.
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Ai sensi dell’art. 101 - comma 2 - del Codice:

la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara

i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuiti ad un solo soggetto che,
in relazione alla complessita dell'intervento, lavori pud essere coadiuvato da uno o piu
direttori operativi e ispettori di cantiere.

Il Direttore Lavori, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto I'arco temporale in
cui si svolgono le lavorazioni deve, comungue, assicurare una presenza continua ed adeguata
in considerazione dell’entita e della complessita dei lavori.

Il Direttore Lavori provvede:

alla consegna dei lavori, sulla base dell’autorizzazione del RUP, ed é responsabile della
corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi

alla verifica periodica del possesso e la regolarita da parte dellAppaltatore e del
Subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

alla verifica costante della validita del programma di manutenzione, dei manuali d’'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

alla segnalazione al RUP, dell’eventuale inosservanza, da parte dellAppaltatore, della
disposizione di cui all’art. 105 del Codice.

Sono demandante al Direttore dei Lavori anche attivita di controllo, quali:

redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario di materiali, macchine
e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, in caso di risoluzione contrattuale;

verifica pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

determinazione in contraddittorio con I'Appaltatore dei nuovi prezzi delle lavorazioni e dei
materiali non previsti dal contratto;

redazione apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta
nel corso dell’esecuzione di lavori;

redazione processo verbale alla presenza dell’Appaltatore dei danni cagionati da forza
maggiore;

accettazione dei materiali, da svolgersi sulla base del controllo quantitativo e qualitativo;
aggiornamento del cronoprogramma, attestazione sullo stato dei luoghi e verifica
sospensione dei lavori.

Qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, il Direttore del Lavori svolge le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla
sicurezza.

ART. 16 = TERMINI ESECUZIONE E PENALI

| Termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Della consegna deve essere redatto il processo verbale, che deve essere in duplice esemplare
sottoscritto in contraddittorio con I'’Appaltatore. Lo stesso deve contenere:

le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi

le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque
a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori
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e la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in
ogni caso, che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori

¢ le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il Direttore dei Lavori pud procedere alla
consegna dei lavori parziale o alla consegna d’'urgenza. In caso di consegna parziale il
verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
eseguire.

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito
del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali eventualmente necessari. Sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il
Direttore dei Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, provvisoria o definitiva a seconda che la mancata
consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per lI'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua
b. ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L.

o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione

c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto

d. le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti

e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale
dipendente

f. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere

g. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto Sicurezza, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione Appaltante, se I'’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.

Penali
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Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al minimo dell’l (uno) per mille
dellimporto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data indicata nella comunicazione del RUP di richiesta
delle polizze a garanzia e di contestuale comunicazione della data di consegna lavori
fissata dal RUP per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 14;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL (detta penale € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati (detta penale e applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati).

L'importo complessivo delle penali determinate per tutte le casistiche sopraesposte, non pud
superare il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19, in materia di
risoluzione del contratto.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nel'andamento dei
lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei
Lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da
parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di
regolare esecuzione.

E ammessa, su motivata richiesta dell'‘Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'Appaltatore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione
Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e I'organo
di collaudo, ove costituito.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17- ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del
contratto con le modalita ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potra ordinare ad altra
impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale
saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la Stazione Appaltante potra rivalersi, mediante trattenute, sugli
eventuali crediti del’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso
dovra essere immediatamente reintegrata.

ART. 18 = NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo e disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 102 del D.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ricorrendone i presupposti di legge, di sostituire il
collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori.
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Il certificato di collaudo € emesso non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell’esecuzione, salvi i
casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad
un anno.

Il certificato contiene i seguenti elementi:

gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
l'indicazione dell’Aggiudicatario

il nominativo del Direttore dei Lavori

il tempo prescritto per I'esecuzione dei lavori

I'importo totale ovvero 'importo a saldo da pagare all’esecutore
la certificazione di regolare esecuzione.

Una volta ultimate le opere, le stesse saranno accettate dal Direttore dei Lavori previo
accertamento sommario della loro conformita a quanto previsto nella documentazione
tecnica/progetto approvati dalla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, |'Appaltatore & tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente
subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste al corrispondente articolo
del presente Capitolato, in caso di ritardo.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art.
108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto é risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa)
nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
a. nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
gualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
b. nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il Direttore dei Lavori o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. || RUP,
acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza
che I'Appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto € altresi risolto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilita per inadempimento)
previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di
guanto sopra previsto, I'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto
per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest’ultimo un termine che, salvo
i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I'Appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in
contraddittorio con I'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori,
laddove le penali applicate superassero il 10% dell’importo contrattuale, produce la risoluzione
del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

Il contratto é risolto inoltre:

a. incaso di cessione, anche parziale, di contratto

b. in tutti i casi in cui le transazioni operate dall’Appaltatore, riconducibili all’esecuzione del
presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste
Italiane S.p.A. (tranne quando cio sia consentito dalla legge)

C. in caso di cessazione dell’attivitd, concordato preventivo, fallimento e altre procedure
concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’lmpresa, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto

E comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni
subiti.

ART. 20 - RECESSO - ESECUZIONE D’UFFICIO

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle
prestazioni relative agli interventi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre
al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante é fatta nella forma dell’'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avra luogo
'accertamento dello stato di consistenza.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore 0 suo rappresentante, ovvero in
mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel
caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell’Appaltatore
inadempiente:

a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza fra I'importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

b. leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
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c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
delle lavorazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche e
di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento
degli interventi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva ultimazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 21- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,
del Codice e della legge 21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia; il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra
essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al primo dei certificati di pagamento.

ART. 22— DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente e alle cose nell’esecuzione
dell'appalto.

L’'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete
all’Appaltatore.

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro
cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori redige il processo verbale di accertamento.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre:

a) che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati
da pioggia, gelo, vento, siccita e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed
eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovra a totale sua cura e spesa
provvedere al risarcimento dei danni

b) che non sara riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il
mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

ART. 23 - CONTENZIOSO

Per la gestione del contenzioso si rimanda alle disposizioni di cui alla parte VI — Titolo | — del
D.lgs. 50/2016.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validitad, efficacia, interpretazione,
esecuzione e scioglimento del presente contratto, sara competente esclusivamente il Foro di
Milano. E esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 = RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENT]I

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.
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ART. 26 = STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sara stipulato, entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, mediante scrittura
privata.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del
1924, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale, se non diversamente esplicitamente
indicato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 27 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOMENTO UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito
anche “GDPR?”) ha la finalita di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei
diritti, delle liberta fondamentali e della dignita delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all'identita personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dellart. 13 del
Regolamento citato, di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, [ladattamento o Ila modifica, [estrazione, la consultazione, /l'uso, Ila
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
il raffronto o linterconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del
GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avra inizio un trattamento sugli stessi da
parte di questo Ente.

FINALITA e BASE GIURIDICA

| Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalitd attinenti ad
affidamenti di contratti pubblici previste dalla seguente normativa: CODICE DElI CONTRATTI
PUBBLICI (d.lgs. 50/2016).

MODALITA e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potra essere effettuato sia con strumenti elettronici sia
senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e cio potra avvenire
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono
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state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti
dalla Pubblica Amministrazione, con modalita atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.

All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 0 non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es.
PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati € obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina la non ammissione
alla procedura e I'impossibilita di stipulare contratto con il Comune di Segrate.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI

DATI PERSONALI

| Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni al’Ente:

— tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a
trattarli (pit in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento 0 comunque
ne abbiano necessita per finalita istituzionali) e/o
— ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche

norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto
di accesso ai documenti amministrativi 0 ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul
diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di
accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano
individuabili allo stato attuale del trattamento.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza i Responsabili di trattamento/i soggetti dei Settori

del Comune di Segrate che, per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti inerenti al loro

ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti

indeterminati) avverra solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad

esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati

giudiziari da Lei forniti non € ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non € previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Annapaola De Lotto
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