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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI IN CANTIERE

ATTIVITA!

NOVEMBRE 2025

DICEMBRE 2025

__BnEnn  DREED  DRBERE  FBREE O BBRENE  DBN0E  BONDE O PN BAR B OBEDE  PENSED  BPERE  BEESE |

GENNAIO 2026

Accantieramento

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE E INSTALLAZIONE CARTELLI

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

REALIZZAZIONE IMPIANTO MESSA A TERRA

IS

ALLESTIMENTO DEPOSITI E ZONE STOCCAGGIO MATERIALI

o

MONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE E6 E7 E8 E9

Facciata EST- ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

o

CAMPATE E1 E2 E3

-

CAMPATE E4 E5

o

CAMPATE E7 E8 E9

©

CAMPATE E10 E 11 E12

SMONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE E6 E7 E8 E9

Facciata NORD - ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

FACCIATA NORD

Facciata OVEST - ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

CAMPATE O1 02 03

MONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE 04 05 06 07

CAMPATE 04 05 06 07

CAMPATE 08 09 010

CAMPATE 011 012

Facciata SUD - ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

FACCIATA SUD

Facciata SUD - rifacimento ballatoio e rampa

20

RIMOZIONE PARAPETTI

2

RIMOZIONI PAVIMENTAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI, LATTONERIA

22

LIVELLAMENTO SOTTOFONDO E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA PROFILI

23

POSA PAVIMENTAZIONE E FINITURE DI CAMMINAMENTO

24

POSA NUOVI PARAPETTI

25

MESSA A DIMORA DI PIANTE

Copertura

26

RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE

27

CONTROLLO PLUVIALI ESISTENTI

28

LISCIATURA DEL PIANO DI PENDENZA

29

INSTALLAZIONE LINEA VITA

30

NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

3

POSA NUOVA LATTONERIA

32

SMONTAGGIO GUARDACORPI CON P.LE.

33

SMONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE 04 05 06 07

Facciata OVEST

34

MONTAGGIO NUOVI FRANGISOLE/OSCURANTI CON P.L.E.

Biglietteria

35

MONTAGGIO NUOVA LATTONERIA

36

TINTEGGIATURA SUPERFICI ESTERNE

Smobilizzo cantiere

37

PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI IN CANTIERE

ATTIVITA'

FEBBRAIO 2026

MARZO 2026

_HEnaN __ BOREn  BERGE  BPEEE BBNEE  BNBAEE  BGERDE  FRERE  FiE

Accantieramento

-

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE E INSTALLAZIONE CARTELLI

[

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

©

REALIZZAZIONE IMPIANTO MESSA A TERRA

N

ALLESTIMENTO DEPOSITI E ZONE STOCCAGGIO MATERIALI

3]

MONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE E6 E7 E8 E9

Facciata EST- ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

o

CAMPATE E1E2 E3

~

CAMPATE E4 E5

CAMPATE E7 E8 E9

©

CAMPATE E10 E 11 E12

10

SMONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE E6 E7 E8 E9

Facciata NORD - ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

1

FACCIATANORD

12

MONTAGGIO PARAPETTI PROVVISORI

13

RASATURA E TINTEGGIATURA SUPERFICI ESTERNE

Facciata OVEST - ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

14

CAMPATE 01 02 03

15

MONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE 04 05 06 07

16

CAMPATE 04 05 06 07

17

CAMPATE 08 09 010

18

CAMPATE 011 012

Facciata SUD - ripristino lesioni c.a. - rasatura e tinteggiatura - montaggio guardacorpi

19

FACCIATA SUD

Facciata SUD - rifacimento ballatoio e rampa

20

RIMOZIONE PARAPETTI

21

RIMOZIONI PAVIMENTAZIONI, IMPERMEABILIZZAZIONI, LATTONERIA

22

LIVELLAMENTO SOTTOFONDO, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE E POSA PROFILI

23

POSA PAVIMENTAZIONE E FINITURE DI CAMMINAMENTO

24

POSA NUOVI PARAPETTI

25

MESSA A DIMORA DI PIANTE

Copertura

26

RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE

27

CONTROLLO PLUVIALI ESISTENTI

28

LISCIATURA DEL PIANO DI PENDENZA

29

INSTALLAZIONE LINEA VITA

30

NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

31

POSA NUOVA LATTONERIA

32

SMONTAGGIO GUARDACORPI CONP.LE.

33

SMONTAGGIO PONTEGGIO CAMPATE 04 05 06 07

Facciata OVEST

34

MONTAGGIO NUOVI FRANGISOLE/OSCURANTI CON P.L.E.

Biglietteria

35

MONTAGGIO NUOVA LATTONERIA

39

TINTEGGIATURA SUPERFICI ESTERNE

Smobilizzo cantiere

37

PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE




